
INTEGRANTES DEL GRUPO Y ROLES:

- Scrum Master: Oscar Andrés Gutiérrez Bolaños


Product Owner: Jesús Rodríguez Altamar
Analista: Daniela Quiceno Giraldo
Administrador BD: Edwin Alejandro Ríos
Desarrollador: Juan Guillermo Zapata

PROCESO DURANTE EL SPRINT 1 Y EVIDENCIA:

Durante esta primera semana el grupo de trabajo SD (Super Developers) propuso un conjunto de tareas a través de la plataforma de Trello (el enlace de acceso se encuentra abajo) para tener control del Sprint 1. En Trello se crearon las siguientes columnas de control: Backlog, Lista de tareas, En proceso y Hecho. A continuación, se indica una imagen con lo descrito atrás:



En paralelo, se creó un repositorio en común en GitHub llamado *ProyectoCiclo3SD* (el enlace de acceso se encuentra abajo), el cual contiene en principio, en la rama master, un documento llamado SPRINT1.txt con la descripción de los integrantes de este grupo de trabajo. A continuación, se muestra una imagen de lo descrito atrás:



Por otro lado, el pasado jueves 16 de septiembre se realizó el primer encuentro con el tutor responsable, en donde se recogieron las siguientes indicaciones:

- 1. Poner las columnas que se indican en *Generalidades del curso*→ *Metodología*
- 2. Poner las 4 historias de usuarios que están en la plataforma Trello
- 3. Hacer daylis
- 4. Poner GitHub público
- 5. Subir documento

Respecto al punto uno, en el Trello fue actualizado como lo indicó el tutor y igualmente, se incluyeron las 4 historias de usuarios. Respecto a los daylis, el grupo de trabajo se compromete a llenar el dayli los 5 días de la semana y tomar pantallazo para anexarlo al reporte que se debe entregar en cada sprint. El GitHub fue configurado como público y finalmente este documento se cargó tanto en el GitHub como en la plataforma oficial del ciclo 3.

URL GitHub Y TRELLO:

- https://github.com/OskrGutierrez/ProyectoCiclo3SD.git
- https://trello.com/b/Z2BXxIok/sprint1